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Организация координатор: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 13»
(средняя школа № 13)

Руководитель проекта Потемина М.П., директор


	№ п/п
	Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта
	Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)
	Ожидаемые
результаты
	Достигнутые
результаты
	Что не выполнено
(указать, по какой причине)

	1.
	-заключить соглашение, создать проектные группы в ДОУ и СШ;
-подобрать эффективные технологии педагогической поддержки 
-разработать дорожную карту проекта «Школа будущих инженеров»

	Установочный  семинар по планированию работы команд ДОУ и средней школы №13, участников реализации проекта
«Инженерное мышление,  предпосылки и перспективы развития»
Формирование проектных групп.

	
	заключено соглашение, созданы проектные группы по реализации проекта, эффективные технологии педагогической поддержки 
разработана дорожная карта проекта
	

	2
	-внести изменения в нормативно-правовую базу обеспечения образовательного процесса в ДОУ и СШ
-обобщить и систематизировать результаты работы проектных групп;
-провести входной мониторинг сформированности первичных инженерных компетенций

	Анкетирование родителей «Интересы и склонности  моего ребенка», мониторинг сформированности первичных инженерных компетенций у дошкольников и первоклассников
 Родительские собрания по теме проекта Педагогический час для педагогов ДОУ и средней школы 13 «Эффективные методики формирования 
предпосылок инженерного мышления
Мастер-класс «Конструирование как инструмент формирования предпосылок инженерного мышления
Осуществлен анализ промежуточных результатов реализации проекта
Материалы по  деятельности МИП на сайте средней школы № 13 и  МДОУ № 241

	
	-внесены изменения в нормативно-правовую базу обеспечения образовательного процесса в ДОУ и СШ
-обобщены результаты работы проектных групп;
- проведен входной мониторинг сформированности первичных инженерных компетенций
Осуществлен анализ промежуточных результатов реализации проекта
Материалы по  деятельности МИП на сайте средней школы № 13 и  МДОУ № 241
Материалы по  деятельности МИП на сайте средней школы № 13 и  МДОУ № 241
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